


	(B)	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1	□ ★!	JADE_19	58 days?	18/01/19 08:00 AM	2/05/19 05:00 PM		Rodrigo Castilla;Daniel B
2	□ ✓	Junta Informativa (previa al proye	1 day?	18/01/19 08:00 AM	18/01/19 05:00 PM		
3	₫ ★!	Requisitos	22 days	21/01/19 08:00 AM	20/02/19 05:00 PM		Samuel Aké;Miguel G.Ca
ļ	₩ 🗸	Educción de Requerimientos (P1)	1 day	21/01/19 08:00 AM	21/01/19 05:00 PM		
	Ö	Análisis de Requerimientos (P1)	7 days	22/01/19 08:00 AM	30/01/19 05:00 PM	4	
	Ö	Especificación de Requerimiento	3 days	31/01/19 08:00 AM	5/02/19 05:00 PM	5	
	Ö	Educción de Requerimientos (P2)	1 day	6/02/19 08:00 AM	6/02/19 05:00 PM	6	
	Ö	Análisis de Requerimientos (P2)	2 days	7/02/19 08:00 AM	8/02/19 05:00 PM	7	
	Ö	Especificación de Requerimiento	2 days	11/02/19 08:00 AM	12/02/19 05:00 PM	8	
	Ö	Redacción del ERS	5 days	14/02/19 08:00 AM	20/02/19 05:00 PM	9	
	Ö	Reunión para entregar ERS	1 day?	21/02/19 08:00 AM	21/02/19 05:00 PM	10	
	₫ ★!	Diseño (Base UML)	11 days?	6/02/19 08:00 AM	20/02/19 05:00 PM	6	Rafael Rodríguez
		Diseño de Base de Datos	4 days	6/02/19 08:00 AM	11/02/19 05:00 PM		
		Diagrama de Clases	2 days?	12/02/19 08:00 AM	13/02/19 05:00 PM	13	
		Diagramas de secuencia	5 days	14/02/19 08:00 AM	20/02/19 05:00 PM	14	
	Ö	Redacción del Doc. de Arquitectura	3 days?	28/02/19 08:00 AM	6/03/19 05:00 PM	12	
	Ö	Reunión de conclusión del Doc. de	1 day?	7/03/19 08:00 AM	7/03/19 05:00 PM	16	
	₫ ★!	Construcción	29 days?	6/03/19 08:00 AM	2/05/19 05:00 PM	14	Samuel Aké; Miguel G.Ca
	Ö	Creación de las Tablas de la Bas	2 days?	6/03/19 08:00 AM	7/03/19 05:00 PM		
	Ö	FN01 - Registrar de alumnos	1 day?	8/03/19 08:00 AM	8/03/19 05:00 PM	19	
	Ö	FN02 - Eliminar de alumnos	1 day?	11/03/19 08:00 AM	11/03/19 05:00 PM	20	
	Ö	FN03 - Modificar alumnos	2 days?	12/03/19 08:00 AM	13/03/19 05:00 PM	21	
	Ö	FN04 - Eliminar registros de la Ba	2 days?	14/03/19 08:00 AM	15/03/19 05:00 PM	22	
	Ö	FN05 - Acceso al sistema	4 days	19/03/19 08:00 AM	22/03/19 05:00 PM	23	
	Ö	FN06- Menú de selección de nive	4 days	25/03/19 08:00 AM	28/03/19 05:00 PM	24	
	Ö	FN07 - Menú de selección de jue	4 days?	29/03/19 08:00 AM	3/04/19 05:00 PM	25	
		FN08 - Análisis individuales	3 days?	4/04/19 08:00 AM	8/04/19 05:00 PM	26	
	Ö	FN09 - Análisis grupales	3 days?	9/04/19 08:00 AM	11/04/19 05:00 PM	27	
		FN10 - Descarga de reportes	3 days?	12/04/19 08:00 AM	2/05/19 05:00 PM	28	
	₽	Pruebas	30 days?	19/03/19 08:00 AM	17/05/19 05:00 PM		Rafael Rodríguez;Daniel
		Pruebas del CRUD de alumnos	1 day?	19/03/19 08:00 AM	19/03/19 05:00 PM	23	
	Ö	Pruebas de selección de niveles	5 days?	29/03/19 08:00 AM	4/04/19 05:00 PM	25	
		Pruebas de reporte de resultados	5 days	3/05/19 08:00 AM	9/05/19 05:00 PM	29	
		Integración de cliente y administra	4 davs	13/05/19 08:00 AM	17/05/19 05:00 PM	33	






L M	I M	J V	S D	10 jur L M	M J	V	SE
	ga A _l	ga Aprer	ga Aprende y I	ga Aprende y Diviérte	ga Aprende y Diviértete cor	ga Aprende y Diviértete con Línu	ga Aprende y Diviértete con Línux -

	(A)	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso	
35		Creación del Manual de usuario	1 day?	3/05/19 08:00 AM	3/05/19 05:00 PM	18		
36	•	Reunión de presentación de platafor	1 day	6/05/19 08:00 AM	6/05/19 05:00 PM	35	Rodrigo Castilla;Daniel Baas	
37	Ö	Capacitación del sistema	5 days	7/05/19 08:00 AM	14/05/19 05:00 PM	36	Daniel Baas;Samuel Aké;Mig	
38		Cierre del proyecto	1 day?	16/05/19 08:00 AM	16/05/19 05:00 PM	37	Rodrigo Castilla	
39	★!	Recursos Humanos & Administr	37 days?	7/03/19 08:00 AM	17/05/19 05:00 PM		Rodrigo Castilla;Daniel B	
40	•	Planeación de estrategias de Mejora	2 days	7/03/19 08:00 AM	8/03/19 05:00 PM			
41	Ö	Evaluación del equipo	1 day?	11/03/19 08:00 AM	11/03/19 05:00 PM	40		
42	•	Análisis de resultados	2 days	12/03/19 08:00 AM	13/03/19 05:00 PM	41		
43	•	Aplicación de estrategias de mejora	1 day?	14/03/19 08:00 AM	14/03/19 05:00 PM	42		
44	Ö	Planeación de estrategias de Mejora	2 days	4/04/19 09:00 AM	8/04/19 09:00 AM			
45	•	Evaluación del equipo	1 day?	8/04/19 09:00 AM	9/04/19 09:00 AM	44		
46	•	Análisis de resultados	2 days	9/04/19 09:00 AM	11/04/19 09:00 AM	45		
47	•	Aplicación de estrategias de mejora	1 day?	11/04/19 09:00 AM	12/04/19 09:00 AM	46		
48	•	Planeación de estrategias de Mejora	2 days	2/05/19 08:00 AM	3/05/19 05:00 PM			
49	•	Evaluación del equipo	1 day?	6/05/19 08:00 AM	6/05/19 05:00 PM	48		
50	Ö	Análisis de resultados	2 days	7/05/19 08:00 AM	8/05/19 05:00 PM	49		
51	Ö	Aplicación de estrategias de mejora	1 day?	9/05/19 08:00 AM	9/05/19 05:00 PM	50		
52		Junta para compartir experiencias	1 day?	17/05/19 08:00 AM	17/05/19 05:00 PM	38		





	3 jun 19 L M M J V S D							10 jun 19									
D	L	М	М	J	V	S	D	L	М	М	J	٧	S	D			
rígu	ıez																
luc		۸۰	ron	,da	,, r	Niv di	órta	to	00"	<u> </u>	n	x -	no	vi.			
Jue	:ya	АР	ier	iue	y L	ועונ	erte	ie (cor	ıLl	ııu:	Χ -	μa(٠.ال			